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Association

Compagnie du Chemin de Fer 

de Semur En Vallon
Adresse postale :  La Gare 72390 SEMUR EN VALLON        Adresse électronique : ccfsv333@gmail.com 

Téléphone 02 43 93 67 86    Association N° 2.840 du 11 01 1968   et N° W72 300 11 69 du 13 05 2009
 Siret N°507 987 493 000 16 Code Ape :9499Z
 TVA non applicable à l'association: art.261-7b du code général des impots

Objet :  Descriptif du chantier de voies de Noël 2015
Date de programmation : du 15 Décembre 2015
                                               au 9 Janvier 2016
Objectif : renouveler l'ensemble des voies de la gare du Muséotrain 

Descritpif sommaire :
- 90 m de voies anciennes à déposer 

- 160 m de voies nouvelles à reposer dont 5 aiguillages (2 anciens + 3 nouveaux)

Voir Plan 1, 2 et 3

Tâches à réaliser 
1- Approvisionnement 
- 260 traverses béton (parc à fer de la CCFSv)

- 520 griffons (Technicentre SNCF de Picardie)

- 520 fixations (magasin CCFSV)

- 3 aiguillages nouveaux (parc à fer CCFSV)


1 gauche


1 droit 


1 gauche court

- Rails 

- 10 à 15 m de courbes à fabriquer (barres droites du parc à faire et de démontage)

- Environ 60 m de droits en coupons de 5m (parc à fer CCFSV)

VRD ;

- 3 regards de 30 avec grille 

- 16 m de CR4 ou CR8 (à déterminer avec le CSTB : Pierre) de 100 

- 50 m en 1,20 de bidim 

- 4 m de piège à eau 

(Ces 4 postes sont à prendre chez notre fournisseur H Tube)

2- matériel 

21- Petit matériel :
- Préparer les 2 perforateurs : graissage, révision.

- Contrôler l'état des forets

- Charger les 2 batteries de la visseuse

- Outils à main : pelles, pioches, rateaux, règles, niveaux, marteaux, barres à mines, clés de vissage, .....  (CCFSV)

22- matériel mécanisé 
- Pelleteuse de 2,5 tonnes (société MLOC )

- Sambron de 1,5 t (société MLOC)

Ces matériels arrivent du jeudi 24 décembre jusqu'au Mardi matin 5 janvier 

- Chargeur : Tracteur du dépôt (en espérant que la pompe hydraulique fonctionne ou soit remplacée) 

- Grue : celle de la CCFSV 

- Loco et wagons :  CCFSV

- Ceintreuse à rails (CCFSV)

- " Tapette " (plaque vibrante) PROBLÊME : la nôtre à rendu l'âme (adieu sans doute à moins que ce ne soit dans une mosquée …) (Moteur HS ) nous n'en avons plus pour le moment 

23- matériaux de balast 

- environ 60 à 70 m3 (environ 100 tonnes) en stock sur le parc à sable 

3- Organisation envisagée 

(cette organisation fluctuera selon l'avancement du chantier, mais aussi en fonction des conditions climatiques)

- Approvisionnement 

- Traverses : environ 3 jours 

   pourrait commencer dès début Décembre 

- Aiguillages et rails : 1 jour

- Préparation du matériel : 1 jour

- Dépose des voies : 2 jours

- Terrassement, évacuation : 1,5 jour

- VRD, Bidim : 1 jour 

- Apport du balast et réglage : 2 jours

- Pose des voies : 4 jours 

- Fixation calage : 2 jours 

- Remplissage : 2 jours 

Soit une amplitude d'environ 20 jours, durée qui pourra être raccourcie selon le temps et surtout selon le nombre de bénévoles présents sur le chantier.

NOTE IMPORTANTE : d'ici le 21 Décembre nous travaillerons comme d'habitude le Jeudi et le Samedi.

Par contre à partir du 19/12 et surtout du 21/12, nous y serons tous les jours.

4- Réalisation  du chantier 

	Opérations
	Date et heures 
	Bénévoles 
	Commentaires 

	Début du dévissage des griffons 
	S 28 11 15
	Benoit 

Pierre

Mickael
	Essais
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